loma.md 2024-06-09

Loma

Must Haves

- Galary
- Planner
- Calendar

Nice To Have

- Wetter
- Group List
- World Completion

Done table

Thomas

Time	Done
24.04	Projekt & Reposetory erstellt
24.04	Gallerie Page erstellt
24.04	File Picker erstellt
28.04	Gemacht dass es die Bilder ins Projekt kopiert
05.05	Fertiggestellt dass es die Bilder kopiert
06.05	Bildüberarbeitung in der Gallerie
08.05	Auf Bild drücken macht das Bild größer
12.05	Das Bilder in Projekt kopiert war eine schlechte Idee also ganzes save & load System nochmal neu
15.05	Bildpfad mit Name & Beschreibung in ein json File speichern
26.05	Für jeden Urlaub eine Gallerie machen & alle in eigenes .json File speichern
29.05	Die cover der Urlaube serialisieren
04.06	Ordnerstrucktur für .json files erstellt
05.06	Wetter API einbauen (Wurde auf eis gelegt, aufgrund der Sinnhaftigkeit u. Zeit)
05.06	Eingaben sichern
06.06	An der Aufteilung von Kosten unter verschienen Gruppen arbeiten
07.06	Serialisierung der Gruppen & Kosten
08.06	Logging

loma.md 2024-06-09

Merlin

Time	Done
01.05 - 05.05	Mainpage Grunddesign
06.05	Add Holliday Page Design
08.05	Mainpage Überarbeitung
15.05	Add Holliday Updates
25.05	Main Page Bug fix
03.06	Autovervollständigund aber wegen Performance gelöscht
04.06	Start von RechnungPage
07.06	Ausbau
09.06	Bugfixes Dokumentation