Projekttagebuch

Thomas

Time	Done	
24.04	Projekt & Reposetory erstellt	
24.04	Gallerie Page erstellt	
24.04	File Picker erstellt	
28.04	Gemacht dass es die Bilder ins Projekt kopiert	
05.05	Fertiggestellt dass es die Bilder kopiert	
06.05	Bildüberarbeitung in der Gallerie	
08.05	Auf Bild drücken macht das Bild größer	
12.05	Das Bilder in Projekt kopiert war eine schlechte Idee also ganzes save & load System nochmal neu	
15.05	Bildpfad mit Name & Beschreibung in ein json File speichern	
26.05	Für jeden Urlaub eine Gallerie machen & alle in eigenes .json File speichern	
29.05	Die cover der Urlaube serialisieren	
04.06	Ordnerstrucktur für .json files erstellt	
05.06	Wetter API einbauen (Wurde auf eis gelegt, aufgrund der Sinnhaftigkeit u. Zeit)	
05.06	Eingaben sichern	
06.06	An der Aufteilung von Kosten unter verschienen Gruppen arbeiten	
07.06	Serialisierung der Gruppen & Kosten	
08.06	Logging	
08.06	Anzeigen der Rechnung	

Merlin

PROFESSEUR: M.DA ROS

Done	
Mainpage Grunddesign	
Add Holliday Page Design Mainpage Überarbeitung	

Time	Done	